


# Steg för utbyggnad av centret


- 1**
  - A** Ny Dhammasal byggs med kapacitet för 150 personer. Salen ska vara rymlig, med högt i tak och gott om plats mellan meditatörerna.
  - B** Nuvarande Dhammasal 1 görs om till sovrum för ungefär 20 elever till dess att nya bostadshus har byggts i skogen.

Fler sängplatser skapas i männens och kvinnornas sovhus. Eleverna börjar äta i skift, eftersom matsalarna är för små för att alla ska kunna äta samtidigt.
- 1-2** I steg 1 eller 2: Nya bostäder för långtidsseväre byggs i skogen i centrets södra del.
- 2** Nya bostadshus för män och kvinnor som består av enkelrum med toalett och dusch byggs. En offentlig toalett byggs på kortsidan av vardera hus.
- 3**
  - A** En ny byggnad uppförs och ersätter nuvarande Dhammasal 1 som rivs. Byggnaden omfattar matsal för män, nytt kök och kontor. Med större matsalar behöver eleverna inte längre äta i skift.
  - B** Huvudbyggnadens övervåning, där det tidigare var matsal för män och kök, görs om till bostäder för assistentlärare och samtalsrum.

Den nya byggnaden i 3A gör det möjligt att omvandla nuvarande bostadshus för assistentlärare/kontor till bostadshus för manliga seväre.
- 4** Nytt servarhus byggs i skogen söder om kvinnornas sovhus, vilket ersätter det nuvarande servarhuset som börjar bli slitet. Detta nya servarhus är för kvinnliga seväre.
- 5** En ny byggnad med meditationsceller byggs. Detta kan ske antingen som en separat byggnad eller som en tillbyggnad till den nya Dhammasalsbyggnaden.



## Teckenförklaring



- 20m
- 10m
- Segregationslinje
- Gräns för kursområde
- Nuvarande byggand
- Nuvarande anläggning
- Planerad byggnad
- Planerad anläggning
- Skala: 1:400 (på A0)
- Masterplan-version: 4.0